

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (24/07/2025) , kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Popy Wulandari
NIK : 000000000000000000000000
Nama :
Alamat : Medan
: Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Fahrul Rizal
NIK : 00000
Nama :
Alamat : Jalan Karya Jaya
: Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan:

- Kontrak : 002/PO.SIS005/Andrean Prayogi - Mandor Backdrop/KEU.PW/VII/2025
- Invoice
- Kwitansi [rev002kwitansisis005andrean-prayogi-mandor-backdropkeupwvii2025.pdf](#)
- BAST [rev002bastsis005andrean-prayogi-mandor-backdropkeupwvii2025.pdf](#)

Tanggal 29 April 2026

Menyetujui untuk melakukan pembayaran kepada vendor dengan perincian sebagai berikut :

Kusen, Daun Pintu, Engsel, Handel

Nama : Andrean Prayogi - Mandor Backdrop
NIK : 1207260712990010
Jabatan : Vendor
Alamat : Dusun X / Sukahati Desa Saentis Kec. Percut Sei Tuan

Perhitungan Pembayaran :

1	Jumlah Pembayaran BAP Jika Terbayar Dgn Saat Ini	=	Rp. 32,800,000
2	Jumlah Akumulasi Pembayaran Sebelumnya	=	Rp. 22,800,000
3	Jumlah Pembayaran Yang Akan Dibayar Pediode Ini	=	Rp. 10,000,000
4	Potongan-potongan saat ini :		
	Retensi (0%)	=	Rp. 0
	Potongan Lainnya	=	Rp. 0
	Jumlah Potongan Saat Ini	=	Rp. 0
5	Jumlah Pembayaran Yang Akan Dibayar Pediode Ini	=	Rp. 10,000,000
	PPN (0 %)	=	Rp. 0
	Jumlah Pembayaran BAP ini (Setelah Dipotong)	=	Rp. 10,000,000
	Jumlah Dibayarkan	=	Rp. 10,000,000

Terbilang: sepuluh juta

- 6 PIHAK KEDUA sepakat atas jumlah pembayaran tersebut diatas dibayarkan kepada Bank: BRI, No Rekening: 804201038339530, Atas Nama: Andrean Prayogi

REKAPITULASI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

NO	URAIAN	HARGA BORONGAN (Rp)	PPN % (Rp.)	HARGA KONTRAK (Rp.)
I	Nilai Kontrak			Rp. 76,000,000
II	Jumlah Pembayaran:			Rp. 32,800,000
a.	Pembayaran ke 1 progress 0			Rp. 22,800,000
b.	Pembayaran ke 2 progress 90%			Rp. 10,000,000
III	Retensi			0
IV	Sisa Kontrak Include Retensi (I-IV)			Rp. 43,200,000

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dengan benar untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Penanggung Jawab Proyek	Menyetujui
	
<u>Popy Wulandari</u>	<u>Fahrul Rizal</u>